



ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA DO MERCADO DE JACUIPE

DATA - I set/22

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	
	REFORMA DO MERCADO DE JACUIPE	R\$ 555.007,25	% Período:	11,97%	22,93%	26,21%	20,71%	15,18%	2,99%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.270,59	% Período:	100%						
2	ESTRUTURA E VEDAÇÕES	R\$ 84.366,25	% Período:	50%	50%					
3	COBERTURA	R\$ 157.684,84	% Período:		50%	30%	20%			
4	REVESTIMENTOS DE ALVENARIAS	R\$ 75.722,55	% Período:			50%	50%			
5	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 31.146,62	% Período:		20,00%	30%	20%	30%		
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 54.186,04	% Período:			30%	20%	50%		
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 62.406,60	% Período:			30%	20%	50%		
8	ESQUADRIAS	R\$ 31.995,04	% Período:			50%	50%			
9	PINTURA	R\$ 29.515,70	% Período:					50%	50%	
10	DIVERSOS	R\$ 3.713,02	% Período:					50%	50%	
Total:	555.007,25									
			Período:	%:	11,97%	22,93%	26,21%	20,71%	15,18%	2,99%
				Repasse:	66.453,71	127.254,87	145.486,02	114.943,61	84.254,67	16.614,36
				Contrapartida:						
				Outros:						
				Investimento:	66.453,71	127.254,87	145.486,02	114.943,61	84.254,67	16.614,36
			Acumulado:	%:	11,97%	34,90%	61,12%	81,83%	97,01%	100,00%
				Repasse:	66.453,71	193.708,58	339.194,61	454.138,22	538.392,89	555.007,25
				Contrapartida:						
				Outros:						
				Investimento:						

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA -3000126935BA