



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBEJTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE GEARI

DATA BASE SINAPI / ORSE: DEZEMBRO/2023

LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1.	PAVIMENTAÇÃO	1.363.492,54						
1.1.	SERVIÇOS DE PAVIMETAÇÃO	1.363.492,54	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Total:	1.363.492,54		Repasse:	272.698,51	272.698,51	272.698,51	272.698,51	272.698,51
			Outros:					
			Acumulado:	272.698,51	545.397,02	818.095,52	1.090.794,03	1.363.492,54
			%:	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -3000126935BA